

Приложение 2
к приказу
от 22.09.2021 № 66

Дорожная карта внедрения целевой модели
наставничества в образовательной организации

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Август 2021	Директор ГБОУШИ ОР
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Август 2021	Директор ГБОУШИ ОР Зам. Директора по МР Кл. руководители
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Сентябрь 2021	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь 2021	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2021	Зам. Директора по ВР
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Сентябрь 2021	Зам. Директора по МР
Оценка участников - наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2021	Зам. Директора по МР
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь 2021	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Сентябрь 2021	Зам. Директора по ВР

Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2021	Зам. Директора по МР
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь 2021	Зам. Директора по МР
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Сентябрь - октябрь 2021	Зам. Директора по МР
Обучение наставников	Октябрь 2021	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2021	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2021	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2021	Зам. Директора по МР
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь 2021	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Проведение организационной встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2021	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Проведение пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2021	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Декабрь 2021	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Регулярные встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2021 – май 2022	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Декабрь 2021 – май 2022 ежемесячно	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2021	Зам. Директора по МР Кл. руководители
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2022	Зам. Директора по МР Кл. руководители

Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2022	Зам. Директора по МР
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май 2022	Зам. Директора по МР
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май 2022	Зам. Директора по МР